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Kurzbeschreibung
Bei fast allen Bauprojekten kommt es früher oder später zu Auseinandersetzungen über die Bauzeit oder über
Leistungsänderungen. Wer hier richtig gewappnet ist, spart Zeit und Geld – Voraussetzungen dafür sind
sowohl rechtliche als auch baubetriebliche Kenntnisse. Das Autorenteam aus Richter, Rechtsanwalt und
Ingenieuren stellt die beiden Bereiche anschaulich dar und hilft Baujuristen, Ingenieuren und Architekten
anhand zahlreicher Beispiele, die richtige Lösung für das jeweilige Problem zu finden.

Aus dem Inhalt:

Baubeginn und Baufortschritt
termingerechte Fertigstellung
Leistungsänderung und Vergütungsanpassung
Entschädigung und Schadensersatz bei Behinderungen
Dokumentation von Verzögerungen und ihre Abminderung
terminliche Nachweisführung bei Bauablaufstörung
Bewertung von Mehrkosten aus Bauablaufstörung mit Berechnungsbeispielen
Nachtragsausarbeitung bei Leistungsänderung oder Mengenminderung mit Beispielsfällen
Nachtragskalkulation mit Beispielsfällen
Mehrkosten infolge verzögerter Vergabeverfahren
Aus den Besprechungen der Vorauflage:
'… im Zusammenspiel zwischen juristischen und baubetrieblichen Ausführungen unerreicht. Alle Autoren
haben den Untertitel des Buches ernst genommen… es wird jedes in diesem Buch auftretende Problem
aufgezeigt und gelöst.'
VRiOLG Karl-Heinz Keldungs, in BauR 2012, 599

Die Autoren:
Dr. Edgar Joussen ist als Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Bau- und Architektenrecht in Berlin tätig. Er ist
Autor zahlreicher Veröffentlichungen zu baurechtlichen Themen (u.a. Mitautor beim VOB-Kommentar
Ingenstau/Korbion, Bauvertragsrecht nach VOB und BGB), Lehrbeauftragter an der Philipps Universität
Marburg, Schiedsrichter sowie Dozent für Seminare zum Baurecht.
Prof. Dr.-Ing. Andreas Lang ist Gesellschafter der LHR GmbH & Co. KG, Ingenieure und Sachverständige
für Baubetrieb und Bauwirtschaft, und lehrt am Studienschwerpunkt Bauwirtschaft der Hochschule
Darmstadt.
Dipl.-Ing. Dirk Rasch ist geschäftsführender Gesellschafter der LHR GmbH & Co. KG, Ingenieure und
Sachverständige für Baubetrieb und Bauwirtschaft, und Baumediator.
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